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证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力       公告编号：2019-010 

浙江鼎力机械股份有限公司 

关于募投项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于2019

年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审

议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据募集资金投资项目（以下简称“募

投项目”）的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“大型智能高空作业平

台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2020年5月。现将相关情况

公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799 号）核准，公司以非公开发行股票方式

发行人民币普通股（A股）14,426,229 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为

人民币 61.00 元/股，募集资金总额为人民币 879,999,969.00 元，扣除各项发行

费用人民币 15,493,248.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

864,506,720.40 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监

管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字

〔2017〕第 ZA16330 号）。 

二、募投项目基本情况 

本次募投项目为“大型智能高空作业平台建设项目”，截至 2018 年 12 月 31

日，公司
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业平台建设项目 

合计 97,690.00 86,450.67 30,623.53 / 

具体详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。 

三、本次募投项目延期的情况和原因 

公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”厂房主体已基本完工，但

由于募投项目所需生产设备量较大，为保证生产工艺先进性，公司在设备选型上

更为严谨；且公司本次设备整体采购金额较大，设备采购价格受政治、经济、市

场需求及汇率波动等众多因素影响，基于成本管控原则，公司对设备的采购更加

谨慎。考虑到设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外

部环境等因素的影响，公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”

完工期由原定的 2019 年 5 月延长至 2020 年 5 月。 

四、本次募投项目延期对公司的影响 

本次公司募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该项目

投资进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募

集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影

响，符合公司长期发展规划。 

五、本次募投项目延期的审议程序 

（一）董事会审议情况 

公司于2019年 4月11日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于募投项目延期的议案》，根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究，董事会

同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”
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在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营需要

和长远发展规划。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司

章程》的规定。综上，我们同意公司本次募投项目延期事项。  

（三）监事会意见 

公司于2019年

2019 


